

项目协作指南

AI 产品项目标准推进 SOP

适用于从需求立项、方案设计、Agent 开发、测试验证到上线复盘的完整 AI 产品推进流程

项目	说明
适用对象	产品经理、前端开发、后端开发、Agent/算法开发、测试、运营及项目协作方
适用项目	AI 文档生成、AI 工作流与智能体应用等 AI 能力建设
使用方式	作为项目启动、研发评审、测试验收、上线复盘的统一流程框架

核心共识

AI 产品项目不是普通功能开发外接一个模型接口，而是同时管理产品体验、数据上下文、Agent 行为、工程稳定性和效果评测的协作过程。只有这五件事都形成闭环，才算真正完成一个 AI 产品项目。

一、总流程

建议将 AI 产品项目统一拆成 7 个阶段。前 4 个阶段解决“做什么、为什么做、怎么做”的问题，后 3 个阶段解决“如何实现、如何验证、如何持续优化”的问题。



图 1：AI 产品项目 7 阶段推进流程

阶段	名称	核心目标	主要产出	通过标准
1	需求分析与价值初判	判断需求是否真实、是否值得做、是否适合用 AI 做	需求分析文档、价值判断、AI 适配度结论	场景真实、价值明确、AI 有必要性
2	市场与竞品调研	明确外部解法、体验基准和差异化方向	竞品调研报告、可借鉴点、差异化机会	知道别人怎么做，也知道我们为什么这样做
3	产品方案设计与数据准备	把需求转化为可开发、可验证的产品方案	原型、PRD、AI_Spec、数据清单、埋点方案	产品流程清楚，数据边界清楚，开发能理解并评估
4	Agent 设计与技术方案评审	确认 AI 能力如何实现，以及工程上是否可行	Agent 设计文档、技术方案、接口文档、排期评估	方案可实现，风险可控，成本可接受
5	产品前后端开发 + Agent 开发	完成功能闭环和 AI 能力实现	可测试版本、接口实现、Agent 配置、Prompt 版本记录	主流程跑通，AI 能力可用，关键日志可追踪
6	功能测试及数据验证	验证功能可用、AI 输出可信、数据安全	测试报告、AI 评测表、问题清单、上线建议	功能稳定，AI 输出达标，无高风险问题
7	上线、监控与复盘	观察真实使用效果，并沉淀经验	上线记录、效果看板、用户反馈、复盘报告	有数据可看，有问题可追，有经验可复用

二、阶段说明

1. 需求分析与价值初判

项目	内容
阶段目标	判断该需求是否值得投入，以及 AI 是否是更合适的解决方式。
关键动作	明确目标用户、核心场景、痛点和触发频率；判断传统规则、模板、人工流程是否已经足够；评估 AI 能带来的效率、质量或规模化价值；识别失败成本和人工确认要求。
主要产出	需求分析文档、价值判断、AI 适配度结论、优先级建议。
通过标准	需求来自真实业务场景；收益与投入基本匹配；AI 相比非 AI 方案有明确增量价值。

2. 市场与竞品调研

项目	内容
阶段目标	明确行业已有解法，建立体验基准，并找到适合目标业务的差异化方向。
关键动作	调研同类产品和行业 AI 应用；拆解竞品入口、交互方式、能力边界、结果呈现、收费方式和用户反馈；总结可借鉴点、不可照搬点和差异化机会。
主要产出	竞品调研报告、体验截图或流程拆解、可借鉴点、差异化机会。
通过标准	团队知道外部方案怎么做，也能解释我们为什么采用当前方案。

3. 产品方案设计与数据准备

项目	内容
阶段目标	将需求转化为开发可理解、测试可验证、上线可监控的产品方案。
关键动作	设计用户流程、页面原型和 PRD；明确 AI 输入输出、数据来源、权限范围、埋点和测试数据；设计用户确认、编辑、撤销、重试和失败兜底机制。
主要产出	原型、PRD、AI_Spec、数据清单、权限说明、埋点方案、测试样例初稿。
通过标准	产品流程闭环清楚；数据来源和边界清楚；AI 输出形态和验收口径清楚。

4. Agent 设计与技术方案评审

项目	内容
阶段目标	确认 Agent 如何工作，以及前后端、数据、权限、成本和稳定性是否可行。
关键动作	设计 Agent 工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema 和异常处理；评审接口、数据处理、权限校验、日志、灰度、开关、回滚和成本估算。
主要产出	Agent 设计文档、技术方案、接口文档、模型与工具调用方案、排期评估。
通过标准	实现路径明确；关键风险有处理方案；成本、性能和权限边界可接受。

5. 产品前后端开发 + Agent 开发

项目	内容
阶段目标	完成产品功能与 AI 能力的工程化实现，形成可测试闭环。
关键动作	前端开发页面与交互；后端开发接口、数据处理、权限校验和业务写入；Agent 开发工作流、Prompt、工具调用、结果解析、日志和灰度开关。
主要产出	可测试版本、接口实现、Agent 配置、Prompt 版本记录、调用日志。
通过标准	主流程可跑通；AI 能力可稳定调用；关键行为和异常可追踪。

6. 功能测试及数据验证

项目	内容
阶段目标	同时验证普通功能质量、AI 输出质量、数据准确性和权限安全。
关键动作	开展功能测试、异常测试、权限测试、性能测试；使用样例集评估 AI 输出准确性、完整性、稳定性和业务可接受度；验证数据读取、写入、脱敏和埋点结果。
主要产出	测试报告、AI 评测表、数据验证记录、问题清单、上线建议。
通过标准	功能无阻塞问题；AI 输出达到上线标准；无明显越权、幻觉或高风险数据问题。

7. 上线、监控与复盘

项目	内容
阶段目标	观察真实用户使用效果，将项目经验沉淀为下一次可复用的方法。
关键动作	灰度上线并观察使用率、采纳率、编辑率、失败率、成本和响应速度；收集用户反馈；复盘产品效果、技术问题、测试遗漏和协作问题。
主要产出	上线记录、效果看板、用户反馈、复盘报告、下一版优化项、SOP 更新项。
通过标准	上线效果可量化；问题可追踪；经验能沉淀到后续项目和标准文档中。

三、角色分工建议

角色	主要职责
产品经理	负责需求判断、竞品调研、产品方案、PRD、AI_Spec、验收标准和上线复盘。
前端开发	负责 AI 能力入口、交互状态、结果展示、用户确认、编辑、重试和异常反馈体验。
后端开发	负责接口、数据读取与写入、权限校验、业务规则、日志、灰度、开关和回滚能力。
Agent/算法开发	负责 Agent 工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema、评测优化和版本管理。
测试	负责功能测试、权限测试、异常测试、AI 样例评测、数据验证和上线质量判断。
运营/业务方	负责真实场景反馈、试点用户组织、效果观察、案例沉淀和后续推广建议。

四、关键交付物清单

交付物	所属阶段	用途
需求分析文档	阶段 1	说明为什么做、为谁做、解决什么问题，以及是否适合用 AI。
竞品调研报告	阶段 2	提供外部参考、体验基准和差异化依据。
PRD / 原型	阶段 3	定义产品流程、页面交互、业务规则 and 用户操作闭环。
AI_Spec	阶段 3-4	定义 AI 能力边界、输入输出、上下文、Agent 行为和评测标准。
Agent 设计文档 / 技术方案	阶段 4	定义 Agent 工作流、模型、工具、接口、权限、日志、成本和回滚。
测试与复盘报告	阶段 6-7	验证上线质量，并沉淀后续优化经验。

五、AI_Spec 建议目录

AI_Spec 是 AI 产品项目中最关键的协作文档，建议作为 PRD 的配套文档存在。它的目标是让产品、开发、测试对 AI 能力的边界和验收口径保持一致。

序号	模块	说明
1	能力概述	能力名称、目标用户、使用场景、业务价值。
2	输入与上下文	用户输入、系统可读取数据、数据范围、权限边界、上下文裁剪规则。
3	输出与交互	输出格式、展示方式、用户确认/编辑/撤销/重试机制。
4	Agent 行为	工作流、Prompt、模型选择、工具调用、输出 schema、失败兜底。
5	安全与权限	哪些数据可读、哪些动作可执行、哪些结果必须人工确认。
6	评测与验收	样例集、评分维度、通过标准、典型坏案例和上线门槛。
7	监控与迭代	埋点、日志、采纳率、失败率、成本、反馈入口和版本记录。

六、贯穿原则

原则	说明
先判断价值，再进入方案	AI 项目不要因为“能做”就做，而要先证明场景真实、价值明确、失败可控。
数据准备前置	在产品方案阶段就明确数据来源、结构、权限和测试样例，避免开发后期才发现数据不可用。
Agent 行为可解释、可追踪	Prompt、模型、工具调用、输出 schema 和版本都应有记录，方便调试和复盘。
测试覆盖 AI 输出质量	AI 产品不仅要测功能，还要测准确性、完整性、稳定性、幻觉、越权和业务可接受度。
上线后持续复盘	通过真实数据观察使用率、采纳率、失败率和成本，把每个项目变成下一次项目的资产。

推荐项目表述

宏观 SOP 管项目怎么推进，微观 SOP 管一个 AI 能力怎么设计和验收。前者用于跨团队协作，后者沉淀在 PRD、AI_Spec、Agent 设计和测试评测中。